

Годишњи извештај о спровођењу за 2023. годину за:  
Орган који израђује средњорочни план:  
Управе у саставу:

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2023 - 2025) **објављено 15.03.2024.**  
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	----------

**Општи циљ 1. Ефикасно управљање проузмишним изловљеним**  
**Предлавај документал: ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Смањен простор сумњив на загађењем минама, касетном муницијом, авионским бомбама, на годишњем нивоу	1.000.000 (2022)	1.000.000	2294563,18	

**Мера 1.1.01. Смањење простора загађењем минама, касетном муницијом, авионским бомбама-ракетала и другим НУС**  
**Носилац: ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број реализованих пројеката за разминирање – чишћење на годишњем нивоу (Број)	13 (2022)	11	8	
Површина (м2) простора који је разминиран - очишћен (м2)	1.000.000 (2022)	1.000.000	2294563,18	

Активност	Рок → Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.1.01. Јачање капацитета за 4. квартал 2025. послова разминирања		ЦР - Сектор за правне послове и оперативну подршку, Сектор за економске послове, међународну сарадњу и европске интеграције	у току	-			

**Мера 1.1.02. Повећање безбедности људи, заштита од пожара и заштита животне средине, безбедна пловидба рекама, враћање земљиште на коришћење**  
**Носилац: ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Укупан број становника на разминираном простору, као и на простору за који измињањем није потврђена сумња да је загађен (Број)	1.500.000 (2022)	500.000	750.000	
Издати сертификати полазницима који су завршили процес едукације (Број)	60 (2022)	15	13	

Активност	Рок → Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
-----------	----------------	---------	--------	---------------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------------

<p>1.1.2.01. Обуке за обављање послова општег и техничког извођања и разминирања, едукације о опасностима од експлозивних ostataka rata</p>	<p>4. квартал 2025.</p>	<p>ЦР - Сектор за правне послове и оперативну подршку, Сектор за економске послове, међународну сарадњу и европске интеграције</p>	<p>у току</p>	<p>98.15</p>
<p>1.1.2.02. Обуке за складиштење магацина муниције и наоружања, као и препознавање прекурсора експлозива</p>	<p>4. квартал 2025.</p>	<p>ЦР - Сектор за правне послове и оперативну подршку, Сектор за економске послове, међународну сарадњу и европске интеграције</p>	<p>није започето</p>	<p>98.15</p>
<p>1.1.2.03. Помоћ жртвама ЕОР</p>	<p>4. квартал 2025.</p>	<p>ЦР - ЦР - Сектор за правне послове и оперативну подршку, Сектор за економске послове, међународну сарадњу и европске интеграције</p>	<p>у току</p>	<p>-</p>

Министарство одбране Закључком Владе предато је на коришћење Центру за разминирање некадашњи војни комплекс у Великој Моштанцији јула 2023. године. Уз подршку Министарства Финансија и обезбеђењем Буџетских средстава, као и донација, од августа месеца 2023. започета је реконструкција наставних кабинета, просторија и полигона, који ће бити коришћени за организовање и спровођење обука из области противминске делатности у складу са међународним стандардима, између осталог, и обука за складиштење магацина муниције и наоружања, као и препознавање прекурсора експлозива, које нису биле реализоване у 2023. години с обзиром на процес припреме новог тренинг центра и немогућност усклађивања термина са заинтересованим странама.